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1. Überblick für Dortmund
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Übersicht Teilstücke (TS) geplante Trasse, Stand April 2022
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Quelle: 

Stadt Dortmund
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Übersicht geplante Brückenbauwerke, Stand April 2022
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Quelle: 

Stadt Dortmund
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2. Planungsschritte
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• 2014: Machbarkeitsstudie 

• 2016: Durchführung von drei Bürgerveranstaltungen 

• 2017: Ratsbeschluss für die weiteren Planungsschritte zum 
vorgeschlagenen Trassenverlauf (DS-Nr.: 07508-17) 

• 2018: Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW für HOAI LP 1 – 4 
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke 

• 2021: Vergabe Gutachten zur UVP-Pflichtigkeit des Vorhabens östliche 
Stadtbezirke (Ergebnisse 3. Quartal 2022) 

• 3./4. Quartal 2022: Vergabeverfahren Entwurfsplanung an externe 
Ingenieurbüros Teilstücke Baulast Land (geplant TS 7 und 9)

• ab vsl. Mitte 2022: Bearbeitung Entwurfsplanung Teilstücke Baulast 
Stadt (geplant TS 6, 8 und 10)
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• 2014: Machbarkeitsstudie 

• 2016: Durchführung von Bürgerveranstaltungen 

• 2017: Ratsbeschluss für die weiteren Planungsschritte zum 
vorgeschlagenen Trassenverlauf (DS-Nr.: 07508-17) 

• 2018: Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW für HOAI LP 1 – 4 
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke 

• 2021: Vergabe Gutachten zur UVP-Pflichtigkeit des Vorhabens östliche 
Stadtbezirke (Ergebnisse vsl. 2. Quartal 2022) 

• ab vsl. Mitte 2022: Vergabeverfahren Entwurfsplanung an externe 
Ingenieurbüros Teilstücke Baulast Land (geplant TS 7 und 9)

• ab vsl. Mitte 2022: Bearbeitung Entwurfsplanung Teilstücke Baulast 
Stadt (geplant TS 6, 8 und 10)
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Für den Fall einer notwendigen 

Umweltverträglichkeitsprüfung und eines 

Planfeststellungsverfahrens ist mit einer zeitlichen 

Verzögerung durch einen entsprechenden Verfahrensablauf 

von ca. 2 Jahren auszugehen. 
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vsl. ab 2023: 

• Vergabeverfahren für weitere Teilstücke „freie Strecke“ und Bearbeitung der 
Vorentwürfe Ortsdurchfahrten

• Abstimmung Varianten Entwurfsplanung und der Anschlusspunkte zwischen den 
Teilstücken sowie zum Kreis Unna und der Stadt Bochum

• Grundsatzbeschlüsse Entwurfsplanung und Festlegung zur Anzahl und Lage der 
Ingenieurbauwerke

• Linienbestimmung: Festlegung der Trasse

• Abschluss einer Planungsvereinbarung zwischen Stadt Dortmund und 
Straßen.NRW zur HOAI LP 5- 9

• Planung der Ingenieurbauwerke (extern)

• Ausführungsplanungen, Baubeschlüsse, Vergabeverfahren Bauleistungen
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3. Teilstück Große Heimstraße
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Übersichtskarte

Quelle: Stadt Dortmund
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Fotodokumentation vorher

Quelle: Stadt Dortmund
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Fotodokumentation vorher

Quelle: Stadt Dortmund

13



Tobias Brauner - Stadt Dortmund, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Abteilung Mobilität, Projektleitung RS1

11. Bundesweiter Arbeitskongress Radschnellwege, 16.09.2022

Radschnellweg Ruhr RS1 in Dortmund

Fotodokumentation vorher

Quelle: Stadt Dortmund

14



Tobias Brauner - Stadt Dortmund, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Abteilung Mobilität, Projektleitung RS1

11. Bundesweiter Arbeitskongress Radschnellwege, 16.09.2022

Radschnellweg Ruhr RS1 in Dortmund

Quelle: Stadt Dortmund
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Fakten
• Länge: 1,062 km

• Beschluss Vorentwurfsplanung: 28.09.2017 

• Baubeschluss: 12.12.2019 (anvisierte Kosten: 722.000€)

• Baubeginn: 19.04.2021

• Eröffnung: 01.12.2021
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Quelle: Stadt Dortmund
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Finanzierung

• Förderung über Bezirksregierung Arnsberg, Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRi-Nah): 

Regelfördersatz 80%, Zuschlag Strukturschwäche 5%

• Zuwendungsbescheid vom 31.08.2021 über 85% der zuwendungsfähigen Kosten: 

755.300,- €

• Eigenanteil der Stadt Dortmund: 145.900,- €
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Quelle: Stadt Dortmund
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Quelle: Stadt Dortmund
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Quelle: Stadt Dortmund
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N

• Stellplätze im öffentlichen Straßenraum

• Baumscheiben

• Anpassung „alter“ Planung an aktuellen Stand der Technik (2. Ergänzung zum 

Leitfaden RSV 11/2020)

• Einrichtung von Lieferzonen
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Fotodokumentation nachher 

Quelle: Stadt Dortmund
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Fotodokumentation nachher

Quelle: Stadt Dortmund
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Fotodokumentation nachher

Quelle: Stadt Dortmund
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Fotodokumentation nachher

Quelle: Stadt Dortmund
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Fotodokumentation nachher

Quelle: Stadt Dortmund
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Fotodokumentation nachher

Quelle: Stadt Dortmund
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Öffentlichkeitsarbeit
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www.dortmund.de

Quelle: Stadt Dortmund
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www.dortmund.de

Quelle: Stadt Dortmund
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Quelle: Stadt Dortmund
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Quelle: Stadt Dortmund
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Quelle: Stadt Dortmund
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Gemeinsamer Aktionstag vor Ort am Dienstag, 22. März 2022

Quelle: Stadt Dortmund
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15:00 bis 19:00 Uhr,

auch auf Anregung Beirat 

Nahmobilität

• Polizei Dortmund 

• Verkehrsüberwachung / 

Ordnungsamt

• Straßenverkehrsbehörde

• Planungs- und 

Bauordnungsamt

• Tiefbauamt
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Gemeinsamer Aktionstag vor Ort am Dienstag, 22. März 2022

Quelle: Stadt Dortmund
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4. Fazit / Erfahrungen
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• Projektorientiertes Arbeiten

• Organisation

• Austausch

• Öffentlichkeitsarbeit
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
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